

Attività		Periodo/Data
1	Compilazione automatica delle proposte di configurazione (Modelli ES-0) da parte delle istituzioni scolastiche	20/4/2020 – 28/4/2020
2	Monitoraggio e verifica dei modelli ES-0 registrati a sistema in formato pdf, da parte degli Ambiti Territoriali Provinciali.	20/4/2020 – 28/4/2020
3	Termine per la designazione dei commissari interni da parte dei consigli di classe	30/4/2020
4	Compilazione dei modelli ES-C (commissari interni) da parte delle istituzioni scolastiche.	27/4/2020 – 30/4/2020
5	Gestione delle configurazioni delle commissioni da parte degli Uffici Scolastici Regionali, per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali	29/4/2020 – 11/5/2020
6	Trasmissione, tramite istanza POLIS, delle schede di partecipazione dei Presidenti (Modelli ES-E e ES-1)	29/4/2020 – 6/5/2020
7	Verifica e convalida delle schede di partecipazione dei Presidenti (Modelli ES-E e ES-1) da parte degli Istituti Scolastici e degli Ambiti Territoriali Provinciali	8/5/2020 – 18/5/2020
8	Termine ultimo per il recapito, dai dirigenti scolastici agli Uffici Scolastici regionali degli elenchi riepilogativi degli aspiranti Presidenti che hanno presentato i Modelli ES-E e ES-1	18/5/2020
9	Pubblicazione Elenchi regionali dei Presidenti da parte degli Uffici Scolastici Regionali	21/5/2020